



Утверждаю»
Директор ГБПОУ РО ПУ №100
Н. Н. Петрушенко
« 10 » сентября 2020 г.

**4. Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области
«Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100»**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственные</i>
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества			
1.	Определение заинтересованной в наставничестве аудитории: - преподаватели, - обучающиеся, - представители организаций (социальных партнеров готовых участвовать во внедрения целевой модели наставничества).	11.09.2020 - 15.09.2020	Зими́на А.В. (ру- ководитель группы)
2.	Информирование педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных пред- ставителей) и социальных партнеров о реализации программы наставничества в учебном учреждении.	16.09.2020	Клочкова М.А. (мастер п/о)
3.	Общая встреча заинтересованных лиц: информирование аудитории о сроках реализации программы наставничества, целях и задачах, возможностях и планируемых результатах.	18.09.2020	Зими́на А.В. (ру- ководитель группы)
4.	Проведение входного мониторинга.	21.09.2020 -23.09.2020	Щербак Е.И. Тиняев А.И. Высоцкая О.В

Утверждаю»

Директор ГБПОУ РО ПУ №100

Н. Н. Петрушенко

«_10_» сентября 2020 г.

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области
«Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100»**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственные</i>
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества			
1.	Определение заинтересованной в наставничестве аудитории: - преподаватели, - обучающиеся, - представители организаций (социальных партнеров готовых участвовать во внедрения целевой модели наставничества).	11.09.2020 -15.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
2.	Информирование педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) и социальных партнеров о реализации программы наставничества в учебном учреждении.	16.09.2020	Клочкова М.А. (мастер п/о)
3.	Общая встреча заинтересованных лиц: информирование аудитории о сроках реализации программы наставничества, целях и задачах, возможностях и планируемых результатах.	18.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
4.	Проведение входного мониторинга.	21.09.2020 -23.09.2020	Щербак Е.И. Тиняев А.И. Высоцкая О.В

Этап 2. Формирование базы наставляемых			
5.	Анкетирование молодых преподавателей и обучающихся училища желающих принять участие в программе наставничества по выявлению проблем и затруднений в профессиональной деятельности.	23.09.2020 -24.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
6.	Сбор информации от руководителей учебной и производственной практики обучающихся о затруднениях в овладении профессиональной деятельностью и запросах наставляемых.	25.09.2020 -26.09.2020	Клочкова М.А. (мастер п/о)
7.	Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых.	28.09.2020 -29.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
Этап 3. Формирование базы наставников			
8.	Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	23.09.2020 -24.09.2020	Щербак Е.И. Тиняев А.И. Клочкова М.А. Высоцкая О.В
9.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников.	28.09.2020 -29.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
10.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества. Работа группы по внедрения целевой модели наставничества.	30.09.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
Этап 4. Формирование наставнических пар			
11.	Проведение собеседования с наставниками о предстоящей работе по внедрению целевой модели наставничества.	01.10.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)

12.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.	05.10.2020	Клочкова М.А. Высоцкая О.В Щербак Е.И. Тиняев А.И.
13.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары.	05.10.2020	Клочкова М.А. Высоцкая О.В Щербак Е.И. Тиняев А.И.
14.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора училища.	06.10.2020	Высоцкая О.В
Этап 5. Организация работы наставнических пар			
15.	Работа наставнических групп. Организация встреч наставников и наставляемых: 1. Встреча - знакомство для анализа компетенций друг друга, выявления сильных сторон. 2. Встреча - планирование для определения задач наставляемого и наставника и формирования долгосрочных и краткосрочных целей.	07.10.2020- 08.10.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы) Клочкова М.А.
16.	Общие встречи (темы определяет куратор или проектная группа).	Октябрь 2020, Ноябрь 2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
17.	Регулярные встречи наставника и наставляемого.	Регулярно	Клочкоа М.А. Щербак Е.И. Тиняев А.И. Высоцкая О.В
18.	Встречи для подведения итогов работы.	23.12.2020	Клочкоа М.А. Щербак Е.И. Тиняев А.И. Высоцкая О.В

19.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	24.12.2020	Клочкова М.А. Высоцкая О.В Щербак Е.И. Тиняев А.И. Зими́на А.В.
Этап 6. Завершение наставничества			
20.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых. Финальная встреча куратора, наставников и наставляемых по целевым моделям наставничества.	26.12.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
21.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	28.12.2020	Клочкова М.А. Высоцкая О.В
22.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников. Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, представителей организаций - социальных партнеров, представителей Администрации района.	30.12.2020	Зими́на А.В. (руководитель группы)
23.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества.	11.01.2021 -14.01.2021	Клочкова М.А. Высоцкая О.В Щербак Е.И. Тиняев А.И.
24.	Публикация результатов программы наставничества на сайте училища.	Январь 2021	Зими́на А.В. (руководитель группы)